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	前言

2017年6月2日，福州市水利局按照《工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利部关于印发加强小型病险水库除险加固项目验收管理指导意见的通知》（水建管〔2013〕178号）、《福建省水利厅印发福建省重点小型水库除险加固工程竣工验收办法》（闽水水管 〔2010〕84号）、《福建省水利厅关于进一步明确病险水库除险加固工程验收有关事项的通知》（闽水建管〔2013〕79号）的规定，在永泰县同安镇主持召开了永泰县尖山水库除险加固工程投入使用暨蓄水验收会议。参加会议的有福州市水利局、永泰县水利局、永泰县民生水利投资有限公司、福州市水利工程质量监督站、福建省兴科水利水电勘测设计有限公司、福建省闽泰工程咨询有限公司、福建省良源建设工程有限公司等单位代表和有关专家。会议成立了永泰县尖山水库除险加固工程投入使用暨蓄水验收委员会（名单附后），与会人员察看了水库工程现场，听取了项目法人、设计、施工、监理、质量监督等单位的工作报告，并进行认真的讨论，原则同意通过永泰县尖山水库除险加固工程投入使用暨蓄水验收。

一、工程概况

（一）工程位置及主要任务

1、工程位置：本工程位于位于福建省永泰县同安镇联坪村。

2、工程主要任务：对尖山水库枢纽建筑物进行除险加固。

（二）工程主要技术指标

尖山水库总库容（加固后）229万m3,为小（一）型水库，工程等级为Ⅳ等，永久性建筑物为4级。本次加固防洪标准为按30年一遇设计，300年一遇校核。

（三）工程设计简况

本工程由福建省兴科水利水电勘测设计有限公司承担初步设计及施工图设计工作。福州市水利局以《关于永泰县尖山水库除险加固工程初步设计审查意见的批复》(榕水利批〔2014〕55号)进行审查批复，批复概算投资504.72万元。

（四）项目建设简况

根据各参建单位工作报告，工程主要建设内容及主要设计变更如下：

1、工程主要建设内容：（1）主坝防渗加固单管高压旋喷造防渗墙及主、副坝坝基部分帷幕灌浆；（2）主坝迎、背水坡整修并采用生态砌块护坡；副坝背水坡整修并采用生态砌块护坡，副坝上游面培厚；（3）对溢洪道加固处理；（4）对输水涵洞进口闸门改建；（5）水库管理房维修；（6）增设大坝安全监测设施；（7）主、副坝白蚂蚁防治。

2、主要设计变更：

（1）溢洪道

由于溢洪道及消力池基础地质条件发生变化，及业主要求进行设计变更。

0+005-0+104.774为溢洪道，其中0+005-0+037坡比为1/200，宽度为11.25-21m，0+000-0+020原边墙高度2.0m，0+037-0+074坡比为1/40，宽度调整为9.722-13.562m，0+074-0+084坡比为1/20，宽度调整为13.562-9.445m，0+084-0+091.50坡比为1/20，宽度调整为6-9.445m。0+037-0+091.50边墙高度均为1.20m，边墙顶宽均调整为0.5m，墙背坡度为1：0.3，采用C20砼结构，新旧挡墙施工时应衔接平顺。在溢洪道增设纵、横导渗槽（采用C20无砂砼预制块），末端采用PE200排水管将渗水引出。

边墙各段间均设一条20mm宽的变形缝，同段每隔15m，设一条20mm宽的变形缝，采用塑料泡沫板填缝；溢洪道底板每隔5m锯一条5cm深的温度缝并采用沥青填缝。

各段基础采用C15砼垫层。在旱闸门左侧埋一PE（φ100）排水管，长为15m，将积水引至公路排水沟。对旱闸与公路连接段采用C20砼进行平顺衔接。

陡坡段：0+091.50-0+104.774为陡坡段，底板采用C25砼结构，比降可按现场作适当调整。导水墙采用C25钢筋砼结构，导水墙墙高1.6m，顶宽为0.3m，基础埋深0.5m，基础增设直径20锚筋，横向间距为0.2m，纵向间距0.5m各设置一排，其锚入岩石0.5m。导水墙墙后回填至墙顶同高，并设1m宽平台，然后按1：1.5进行修坡，须对回填土进行夯实。

 消力池：消力池底长10m，宽8m，顶高程为106.0m，底板采用C25钢筋砼结构，厚300mm。右侧边墙采用C25钢筋砼结构，边墙高1.5m。其余边墙均采用M7.5浆砌块石，坡度为1：1.5，左侧边墙高1.3m，墙厚均为0.3m。

 消力池右侧开挖后的堆土经过整修至设计高程后，剩余土方应运至弃渣场。消力池左侧出水段平台高程为107.3m，宽6.3m，下游回填土应按1：1.75坡度进行修整夯实，并采用M7.5浆砌块石护坡，坡脚设置M7.5浆砌块石抗滑墩。

（2）管理房

由于原设计管理房顶层隔热防水为彩钢瓦，而县里明文要求不能用彩钢瓦，且尖山水库管理房目前无会议室，为改善办公条件，兼顾防水隔热，业主要求对原设计顶层隔热防水设施进行变更。

本次设计将原设计顶层隔热防水设施变更为对尖山水库管理房进行加一层设计，采用钢筋砼斜屋面并铺设琉璃瓦。

（3）输水涵洞进口及支墩

由于原进水口局部拆除时发现砌体完好，业主提出进水口断面进行变更。根据变更要求进行进水口断面变更，并预埋PE100型φ500管，根据厂家要求增加3个支墩。

（4）主坝迎水坡

原设计迎水坡生态砌块护脚梁为（b×h）500×1000全断面布置，采用C15砼。由于迎水面存在较大面积的沉降变形，考虑不破坏原迎水坡干砌块石的稳定，方便施工。结合现场实际情况将原设计护脚梁变更为：间距5m设一350×350mmC15钢筋砼立柱，受力筋采用4φ16，箍筋采用φ8@200；梁采用160×350全断面布置，受力筋采用4φ12，箍筋采用φ6@200。增加迎水坡生态砌块碎石垫层。

（5）变更增加防浪墙背水面及顶面贴大理石板。

根据各参建单位工作报告，本工程开工日期为2014年10月8日，全部工程完工日期为2015年12月30日。

根据各参建单位工作报告，完成主要工程量（已审计）：单管高压旋喷灌浆5129.4m，帷幕灌浆521.56m，土石方开挖2671.33m3，土石方回填1292.07m3，砌石及垫层279.94m3，砼861.768m3，生态护砌5857.51m2，钢筋6.32t,模板147.13m2等。
二、验收范围和内容

本次验收范围主要针对大坝、溢洪道、进（取）水口、管理房等建筑物加固和监测设施工程完成情况，验收内容包括：大坝防渗加固工程、坝坡整治工程、溢洪道加固工程、进（取）水口工程、管理房工程、金属结构设备及安装工程、大坝安全监测设施工程。

三、工程形象面貌

本工程按工程初步设计批复及变更设计要求完成全部建设内容。

四、工程质量评定

永泰县尖山水库除险加固工程划分为1个单位工程，7个分部工程，110个单元工程。经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，各分部工程质量及单位工程质量均达到合格标准。福州市水利工程质量监督站同意施工、监理、项目法人单位关于该工程的分部工程及单位工程的质量评定意见，并核定永泰县尖山水库除险加固工程项目质量为合格，同意进行投入使用暨蓄水验收。
五、验收前已完成的工作

根据各参建单位工作报告，2015年7月1日6个分部工程（大坝防渗加固分部工程、坝坡整治分部工程、溢洪道加固分部工程、进（取）水口分部工程、金属结构设备及安装分部工程、大坝安全监测设施分部工程）通过分部工程验收。2015年11月27日通过了由永泰县民生水利投资有限公司主持的合同工程完工验收（管理房分部工程另行验收）。2016年10月27日管理房分部工程通过分部工程验收。
六、蓄水总体安排

2017年6月永泰县民生水利投资有限公司编制了《永泰县尖山水库除险加固工程蓄水方案》。

七、度汛和调度运行方案

2014年3月20日，永泰县人民政府防汛抗旱指挥部印发了《永泰县人民政府防汛抗旱指挥部关于尖山水库汛期防洪调度运用计划和防汛抢险应急预案的批复》（樟防【2014】19号）。
2016年3月30日，永泰县人民政府防汛抗旱指挥部印发了《永泰县人民政府防汛抗旱指挥部关于尖山水库汛期防洪调度运用计划的批复》（樟防【2016】24号）。
八、未完工程建设安排

无。

九、存在的主要问题及处理意见

1、验收完成工程投入使用后，请业主单位结合初期蓄水情况委托相关单位对水库调度运用计划及应急抢险预案等相关规章制度进行完善，并负责落实实施。

2、施工单位应收集初始观测数据，在验收完成工程移交后，将该数据移交给运行管理单位。

3、大坝棱体底部的渗漏应加强监测，必要时进行防渗处理。
十、建议


1、水库管理单位应严格按蓄水方案，分阶段逐步提高蓄水位，在水位逐步提高的过程中应加强水库蓄水监测，注意观察蓄水期间水库水位与渗漏量的关系，在确认大坝安全的基础上，方可进行下一阶段蓄水，确保工程安全运行。并完善各项规章制度，加强日常的管理养护、观测与监控工作。

2、应按规范要求安装必要观测设施,定期做好观测记录；运行中还应加强渗流安全监测。

3、应尽快进行工程竣工结算，并报相关部门审计。

4、应进一步完善竣工验收资料，进行归档管理。

5、水库管理单位应在库区四周及溢洪道出口处设置明显的安全警示标志，提醒进入水库注意安全，避免发生安全事故。

十一、结论

永泰县尖山水库除险加固工程拟投入使用项目基本上能按批准设计的建设内容完成，工程质量等级为合格。经验收委员会讨论，原则同意尖山水库除险加固工程通过投入使用暨蓄水验收。希望有关单位按验收提出的存在问题处理意见及建议，及时妥善地解决处理，以利工程更好发挥效益，并尽快做好档案资料的整理归档工作，尽快进行竣工验收工作。

十二、验收委员会委员签字表（见附表）

十三、被验收单位代表签字表（见附表）


7

