闽清县省璜梅溪安全生态水系建设项目
实施方案评审意见

[bookmark: _GoBack] 2020年6月5日，福州市水利局组织专家在闽清县省璜镇召开《闽清县省璜梅溪安全生态水系建设项目实施方案》（以下简称《实施方案》）审查会。参加会议的有闽清县水利局、闽清县省璜镇人民政府、下坂村委会、山边村委会、省汾村委会、建功村委会、闽清县防洪工程建设有限公司（项目业主）、福建省建江水利水电设计咨询有限公司（设计单位）等单位的代表及评审专家。与会专家代表会前踏勘了项目现场，会议听取了设计单位关于《实施方案》主要内容的汇报和有关部门的意见，形成了审查意见。设计单位根据审查意见对《实施方案》进行修改完善后提交了《实施方案》(报批稿)，经专家复审，认为《实施方案》（报批稿）基本符合福建省人民政府办公厅转发省水利厅、省财政厅《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见的通知》（闽政办〔2015〕99号）和《福建省安全生态水系建设指南》（省水利厅，2017年12月）的文件要求，基础资料较为齐全，现状及空间调查较为详细，问题分析较为全面，总体目标及控制性指标明确，总体布局基本合理，设计方案基本可行，主要评审意见如下：
一、项目区基本情况
（一）《实施方案》（报批稿）介绍的项目区情况基本合适。
（二）本工程项目区位于闽清县省璜镇，本次安全生态水系建设项目总长度约为10.007km，河段分为一条主流以及两条支流，主流为梅溪，长7.459km，两条支流分别为省汾溪以及岭里溪，其中省汾溪支流长1.260km，岭里溪支流长1.288km。
二、现状调查与评价
基本同意项目现状调查成果与评价结论。
本项目区省璜梅溪主流以及支流省汾溪、岭里溪支流段水质为满足Ⅲ类水标准，水质较好，达到水功能区划的要求。项目区河道两岸绿化水平较高,河床常年流水不断，大部分河段水流清澈，水体感官良好。项目区河段水体连通总体较好，水体常年流动，河道自然弯曲，有深潭、有浅滩、泛洪漫滩，有天然的砂石水草、江心洲等，生态状况较为完好。
三、建设目标
（一）功能定位
项目区生态环境优越，开发强度较低，基本保留了原生态的河流，生态涵养功能突出。结合《福建省主体功能区规划》、《福建省水功能区划》、《福建省生态功能区划》、《闽清县城市总体规划（2008——2020）》中的项目的主体功能区划、水功能区划及河流特点，项目区河流的功能定位为“行洪排涝安全、保证工农生产与生态用水、生态景观宜人”的乡村郊野生态河流。
（二）总体目标
在保障河道行洪排涝安全前提下，实施河道岸线和河岸生态保护蓝线制度，实施生态保护、生态修复和改善河水等各项措施，基本实现花园溪“河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态”的总体目标。
四、建设布局
基本同意闽清县省璜梅溪安全生态水系建设总体布局，将项目区河道划分为“一轴、三区、多河段”的空间布局。
一轴：既梅溪—省汾溪—岭里溪生态廊道。
三区：依据环境特性以及工程措施的不同，将项目分为“三区”，即生态修复区、滨水提升区、生态涵养区。
（1）生态修复区
生态修复区范围为省汾溪终点至上院水电站上游120m现状滚水坝（桩号MX0+000～MX2+325）以及省汾溪南乾村口至梅溪主流（桩号SF0+000～SF1+260），该区主要为省汾村以及省璜镇镇区所在地，河道两岸大部分为居民房以及公路，河流生态主要受到人类生活的影响。本河段治理思路主要是针对农田段，新建生态护岸提升该段防冲刷能力，同时对于城镇居民段，加强河岸的生态保护管理，对于部分淤积较严重的区域进行清淤处理，已达到生态修复的目的。
（2）滨水提升区
滨水提升区范围为上院水电站上游120m现状滚水坝至梅溪下游下坂村下坂桥（桩号MX2+325～MX5+320）以及岭里溪新建廊桥至梅溪主流（桩号LL0+000～LL1+288），该区两岸主要为农田以及居民房，本区域已有部分河道已建有现状堤防，但局部段仍存在受损以及未设防护岸。治理思路主要为设防河段新建生态护岸，逐步健全防洪体系，同时新建景观节点，生态亲水措施相结合，达到滨水提升目的。
（3）生态涵养区
生态涵养区范围为梅溪下游下坂村下坂桥至和尚乾（桩号MX5+320～MX7+459），该区域特点为两岸多为低山丘陵地貌，两岸主要为道公以及部分农田，河流生态两岸居民活动影响较小，治理思路主要为河道清淤，同时加强保护河道生态环境，达到生态涵养保护的目的。
“多河段”：即生态修复区、滨水提升区、生态涵养区设置的多段生态护岸，具体护岸为：
A、省汾村段SFZ0+000～SFZ0+420、SFY0+000～SFY0+083；
B、山边村段SBA0+000～SBA0+079、SBB0+000～SBB0+156、SBC0+000～SBC0+142；
C、建功村段JG0+000～JG0+637；
D、下坂村段XB0+000～XB0+434。
五、建设方案设计
基本同意围绕“八有”具体要求提出的本项目建设方案设计。
(一)基本同意本项目安全生态水系建设内容，主要包括“生态保护设计、生态修复设计、生态水利设计、生态亲水设计、标识管理设计”等方面措施，项目清单详见附表。
(二)实施进度安排
基本同意施工总工期为10个月。
六、投资概算及资金筹措方案
（一）投资概算
1、同意工程投资概算的编制依据，采用的定额和取费标准。
2、本工程总投资为1814.10万元，其中工程部分总投资为1763.09万元。
(二)资金筹措方案
同意项目资金筹措方案为：采用万里生态水系专项拨款与地方自筹资金相结合的方式。
七、管理建设
基本同意建设期管理、竣工验收要求、运行期管理内容。
八、建议
 (一)做好项目区内已建和拟建的其他水利项目与本项目的有机融合。
附：项目总体布局图
工程建设清单表
工程特性表
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项目总体布局图

工程建设清单表
	分区
	区段
	长度（Km）
	主要措施
	建设位置
	建设内容
	总体目标
	具体目标

	全区
	MX0+000～MX7+459
SF0+000～SF1+260
LL0+000～LL1+288
	梅溪
省汾溪
岭里溪
	10.007
	生态保护
生态修复
生态水利
生态亲水
标识管理
	汇合口至和尚乾桥下400m
（桩号MX0+000～MX7+459）
省份村村口至梅溪主流
（SF0+000～SF1+260）
岭里溪新建廊桥至梅溪主流
（LL0+000～LL1+288)
	岸线蓝线划定10.007km，新建护岸1.951m，清淤清障2.935km，生态节点4处，界桩100座等
	河畅
水清
岸绿
景美
安全
生态
	通过新建护岸、巡查步道、生态景观节点、河道清淤以及加强河道管理等措施，达到“生态修复、景观提升、防洪安全”的目标，实现“河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态”

	生态修复区
	SF0+000～SF1+260
MX0+000～MX2+325
	省汾溪、
梅溪（汇合口至上院水电站上游120m现状滚水坝）
	3.585
	生态保护
	全线
	岸线蓝线划定3.585km
	河畅、岸绿
	安全、河畅、建立生态空间管控范围

	
	
	
	
	生态水利
	MX1+260～MX1+966
	清淤清障0.706km
	河畅、水清、案绿、安全
	河道河岸及河床应保持稳定，保证行洪安全，构建安全河岸

	
	
	
	
	
	SFZ0+000～SFZ0+420
SFY0+000～SFY0+083
	新建生态护岸0.503km
	
	

	
	
	
	
	
	SF0+077
	新建滚水坝一座
	
	

	
	
	
	
	生态亲水
	省汾村村口
	新建景观节点一处
	景美、生态
	尊重自然、在维护河道原有生态风貌、展现当地文化、提升当地景观

	
	
	
	
	标识管理
	全线
	蓝线界桩36座、项目标识牌1组、警示标识牌2组、指引式标识牌2组
	河畅、安全
	立标识管理系统，为居民生产生活提供安全保证

	滨水提升区
	MX2+325～MX5+320
LL0+764～LL1+288
	岭里溪、
梅溪（上院水电站上游120m现状滚水坝至梅溪下游下坂村下坂桥）
	4.139
	生态保护
	全线
	岸线蓝线划定4.193km
	河畅、岸绿
	安全、河畅、建立生态空间管控范围

	
	
	
	
	生态修复
	XB0+143～XB0+434
	生态缓冲带3000m2
	案绿、景美
	构建水生动植物群落，营造水清岸绿的自然美景，落实河道周边截污控源措施，提升水质

	
	
	
	
	生态水利
	SBA0+000～SBA0+079
SBB0+000～SBB0+156
SBC0+000～SBC0+142
XB0+000～XB0+434
JG0+000～JG0+637
	新建生态护岸1.448km
	河畅、案绿、安全
	河道河岸及河床应保持稳定，保证行洪安全，构建安全河岸

	
	
	
	
	生态亲水
	上边村上院水电站、建功村岭里溪与支流汇合口处、下坂村
	新建景观节点3处
	景美、生态
	尊重自然、在维护河道原有生态风貌、展现当地文化、提升当地景观

	
	
	
	
	标识管理
	全线
	蓝线界桩42座、项目标识牌5组、警示标识牌10组、指引式标识牌10组
	河畅、安全
	立标识管理系统，为居民生产生活提供安全保证

	生态涵养区
	MX5+320～MX7+459
	梅溪（梅溪下游下坂村下坂桥至和尚乾）
	2.229
	生态保护
	全线
	岸线蓝线划定2.229km
	河畅、岸绿
	安全、河畅、建立生态空间管控范围

	
	
	
	
	生态水利
	MX5+320～MX7+459
	清淤清障2.229km
	河畅、水清
	河床保持稳定，保证行洪安全

	
	
	
	
	标识管理
	全线
	蓝线界桩22座、项目标识牌1组、警示标识牌2组、指引式标识牌2组
	河畅、安全
	立标识管理系统，为居民生产生活提供安全保证




工程特性表

	序号
	名    称
	单位
	数量
	备注

	一
	水文
	
	
	

	1
	所在流域
	梅溪
	
	

	2
	流域面积
	km2
	956.1
	

	
	干流全长
	km
	78.6
	

	
	河道比降
	‰
	4.2
	

	二
	工程规模
	
	
	

	1
	生态水系长度
	km
	10.007
	

	三
	主要设计内容
	
	
	

	1
	生态保护设计
	km
	10.007
	

	
	岸线蓝线划定
	km
	10.007
	

	2
	生态修复设计
	
	
	

	
	新建生态缓冲带
	m2
	3000
	

	3
	生态水利设计
	
	
	

	
	清淤清障
	m3
	3500
	

	
	新建生态护岸
	km
	1.951
	

	
	新建滚水坝
	座
	1
	

	4
	生态亲水设计
	
	
	

	
	新建景观节点
	处
	4
	

	5
	标识管理设计
	
	
	

	
	蓝线界桩
	座
	100
	

	
	项目指示牌
	组
	7
	

	
	警示标识牌
	组
	14
	

	
	指引式标识牌
	组
	14
	

	四
	主要工程量
	
	
	

	1
	生态保护
	
	
	

	
	河道岸线及生态保护蓝线界桩
	个
	100
	

	2
	生态修复
	
	
	

	
	生态缓冲带
	m2
	3000
	

	3
	生态水利
	
	
	

	
	土方开挖
	m3
	30030
	

	
	土方回填
	m3
	4018
	

	
	生态联锁块护坡厚150
	m3
	1787
	

	
	土工布400g/m2
	m2
	7752
	

	
	碎石垫层
	m2
	930
	

	
	C20埋石砼挡墙
	m2
	1151
	

	
	C20埋石砼底板
	m3
	1083
	

	
	M10浆砌卵石贴面
	m3
	292
	

	
	抛石护脚
	m3
	1864
	

	
	75pvc排水管
	m
	644
	

	
	C20砼压顶
	m3
	495
	

	
	仿木栏杆
	m
	2148
	

	
	路缘石
	m
	3982
	

	
	自洁式透水砖
	m2
	2986
	

	
	平面钢模板
	m2
	9483
	

	
	沥青杉板分缝
	m2
	196
	

	
	细部结构工程
	m3
	4102
	

	
	土方回填（90%利用原土回填）
	m3
	11860
	

	
	生态连锁块护坡厚150
	m3
	5965
	

	
	C20埋石砼底板（厚500）
	m3
	691
	

	
	C20砼基座
	m3
	256
	

	
	大块卵石
	t
	348
	

	
	土方回填（77%利用原土回填）
	m3
	7300
	

	
	土方回填（65%利用原土回填）
	m3
	6449
	

	
	C20钢筋混凝土箱涵5*3
	m3
	77
	

	
	干砌块石护坦
	m3
	110
	

	
	C10砼垫层
	m3
	105
	

	
	钢筋制安
	t
	19
	

	
	C25钢筋砼滚水坝
	m3
	104
	

	
	C25钢筋砼消力池
	m3
	60.3
	

	
	干砌块石护底
	m3
	140
	

	
	过水汀步石
	t
	3
	

	4
	生态亲水
	
	
	

	
	生态节点
	个
	4
	

	5
	标识管理
	
	
	

	
	指示牌
	个
	14
	

	
	标识系统标志牌
	个
	7
	

	
	警示牌
	个
	14
	

	五
	工程总投资
	万元
	1814.10
	

	1
	工程部分投资
	万元
	1763.09
	

	2
	专项工程投资
	万元
	51.01
	

	A
	水土保持
	万元
	29.15
	

	B
	环境保护
	万元
	21.86
	

	六
	总工期
	月
	10
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